

DARBA PLĀNS Aprīlis 2013.

Plānotās aktivitātes	Datums	Izpildes termiņš	Atbildīgā struktūra
- Padomes sēde; - Inovāciju un zinātnes apakškomisijas Saeimas sēde; - Valdes sēde – darbu plānošana; - Informācijas ievietošana birti. eu mājas lapā; - Organizatoriskie darbi Jaspers vizītei Latvijā;	02.04.2013.	02.04.2013. 02.04.2013. 02.04.2013. -30.04.2013. 02.04.2013. -25.04.2013.	Valde, Padome
- Organizatoriskie darbi Jaspers vizītei Latvijā; - Organizatoriskie darbi diskusijai ar EM; „Sēklas naudas” no BJR reģiona stratēģijas programmas; - BIRTI platformas Darba grupas sēdes par fiches precizēšanu	03.04.2013.	-25.04.2013. 03.04.2013. 03.04.2013. 03.04.2013.	Valde; Padome
- Tikšanās ar potenciālajiem biedriem; - Mazo inovatīvo uzņēmumu piesaiste BIRTI platformai; - Ielūgumu gatavošana BIRTI potenciālajiem biedriem; - Investoru Padomes sēde; - Sadarbībā ar ZM organizēt semināru komercializējamām idejām;	04.04.2013.	04.04.2013. -30.04.2013. 04.04.2013. 04.04.2013. -30.04.2013.	Valde, Investoru Padome
- Informācijas ievietošana birti. eu mājas lapā; - Ielūgumu gatavošana BIRTI potenciālajiem biedriem; - Organizatoriskie darbi par interaktīvās telpas izveidi; - LT;EE partneru piesaiste EUS BSR projekta sagatavošanai;	05.04.2013.	-30.04.2013. 05.04.2013. -30.04.2013. -30.04.2013.	Valde
- Padomes sēde - Komercializējamo ideju apkopošana; - Ielūgumu izsūtīšana BIRTI potenciālajiem biedriem; - Komunikāciju aktivitātes BIRTI platformas ietvaros;	08.04.2013.	08.04.2013. -30.04.2013. -25.04.2013. -22.04.2013.	Valde, Investoru padome

Plānotās aktivitātes	Datums	Izpildes termiņš	Atbildīgā struktūra
- Valde – darbu plānošana; - Biedru informēšana par BIRTI aktualitātēm; - Informācijas ievietošana birti. eu mājas lapā; - Prezentācijas organizēšana 5. jūnijā Briselē	09.04.2013.	09.04.2013. 09.04.2013. 09.04.2013. -30.04.2013.	Valde
- Zinātnes un klasteru darba grupas ES mājā, 2. stāvā; - Organizatoriskie darbi diskusijai ar EM; - Tikšanās ar potenciālajiem biedriem; - BIRTI platformas Darba grupas sēdes par fiches precizēšanu	10.04.2013.	10.04.2013. -19.04.2013. 10.04.2013. 10.04.2013.	Valde, Investoru Padome, 3S darba grupa
- Komercializējamo ideju apkopošana; - Tikšanās ar potenciālajiem biedriem; - Organizatoriskie darbi diskusijai ar EM	11.04.2013.	-30.04.2013. 11.04.2013. -19.04.2013.	Valde, Investoru Padome
- Tikšanās ar potenciālajiem biedriem; - Lietvedības kārtošana; - Informācijas ievietošana birti. eu mājas lapā;	12.04.2013.	12.04.2013. -30.04.2013. 12.04.2013.	Valde
- Tikšanās ar potenciālajiem biedriem; - Organizatoriskie darbi Investoru Padomes vizītei ar Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem;	15.04.2013.	15.04.2013. -19.04.2013.	Valde, Investoru Padome
- Valde – darbu plānošana; - Biedru informēšana par BIRTI aktualitātēm; - Informācijas ievietošana birti. eu mājas lapā;	16.04.2013.	16.04.2013. 16.04.2013. 16.04.2013.	Valde

Plānotās aktivitātes	Datums	Izpildes termiņš	Atbildīgā struktūra
- Uzņēmēju darba grupa ES mājā, 2.stāvā; - Informācijas gatavošana par Investoru Padomes vizīti ar Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem; - Tikšanās ar potenciālajiem biedriem; - BIRTI platformas Darba grupas sēdes par fiches precizēšanu	17.04.2013.	17.04.2013. 17.04.2013. 17.04.2013. 17.04.2013.	Valde
- Informācijas izsūtīšana par Investoru Padomes vizīti ar Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem; - Lietvedības kārtošana - Informācijas ievietošana birti. eu mājas lapā;	18.04.2013.	18.04.2013. -30.04.2013. 18.04.2013.	Valde
- Tikšanās ar potenciālajiem biedriem; - Investoru Padomes tikšanās ar EM ministrijas pārstāvjiem; - Informācijas gatavošana par Investoru Padomes vizīti ar Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem;	19.04.2013.	19.04.2013. 19.04.2013. 19.04.2013.	Valde, Investoru Padome
- Tikšanās ar potenciālajiem biedriem; - Informācijas ievietošana birti.eu mājas lapā; - Tikšanās ar Saeimas frakcijām; - BIRTI Platformas sadarbības veicināšana ar Baltijas Jūras Reģiona Stratēģijas programmām; tikšanās ar Māri Ēlertu LIAA	22.04.2013.	22.04.2013. 22.04.2013. 22.04.2013. 22.04.2013.	Valde
- Ministru kabineta sēde par ERAF un ESF finansējuma sadalījumu; - Valde – darbu plānošana; - Biedru informēšana par BIRTI aktualitātēm; - Informācijas ievietošana birti. eu mājas lapā; - Lietvedības kārtošana	23.04.2013.	23.04.2014. 23.04.2013. 23.04.2013. 23.04.2013. -30.04.2013.	Valde

Plānotās aktivitātes	Datums	Izpildes termiņš	Atbildīgā struktūra
- Zinātnes darba grupa ES mājā, 2.stāvā; - Padomes sēde; - BIRTI platformas vadības grupas sēdes	24.04.2013.	24.04.2013. 24.04.2013. 24.04.2013.	Valde; Padome
- Investoru Padomes sēde; - Tikšanās ar potenciālajiem biedriem;	25.04.2013.	25.04.2013. 25.04.2013.	Valde; Investoru Padome
- Tikšanās ar saeimas frakcijām; - Tikšanās ar nozaru ministrijām;	26.04.2013.	26.04.2013. -30.04.2013.	Valde
- Tikšanās ar potenciālajiem biedriem; - Informācijas ievietošana birti. eu mājas lapā; - Tikšanās ar nozaru ministrijām;	29.04.2013.	29.04.2013. -30.04.2013. 29.04.2013.	Valde, Investoru Padome
- Tikšanās ar potenciālajiem biedriem; - Lietvedības kārtošana;	30.04.2013.	30.04.2013. -30.04.2013.	Valde